

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD	
Nom du Projet/Programme :	Multinational Guinée- Guinée Bissau/ Projet d'aménagement et de bitumage de la route Boké-Quebo phase1 lot2	
Numéro du Prêt/Don :	Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (AIF) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352	
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-221	
Date de publication de l'avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	25-juin-19	
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet	
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	15-mai-25	
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 1er janvier 2025	

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE													
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat () **	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat	
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Matériel informatique pour les Douanes	Biens	390 000	AOI	Préalable	27/01/2026	26/02/2026	10/04/2026		30/06/2026	Procédure de passation en cours	
	2	Pèses-essieux	Biens	480 000	AOI	Préalable	01/10/2025	15/11/2025	21/12/2025		12/03/2026	Procédure de passation en cours	
	3	Travaux connexes	Travaux	4 480 000	AOI	Préalable	19/09/2025	03/11/2025	09/12/2025		28/06/2026	Procédure de passation en cours	
Coût Total				5 350 000									

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*+ Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

Conakry, le 27 Juin 2025

Coordonnateur des Projets BAD

Amara DIABATE

